



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।

নং-১৪.৩১.০০০০.০৫১.১৪.০০৪.১৯-৬৬৯

তারিখঃ ১১.০৭.২০২০ খ্রিঃ

প্রাপকঃ

সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-প্রধান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে মহোদয়কে সদয় অবহিত করা যাচ্ছে যে, “ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে ১৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায় এ বিষয়ে পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ৫ (পাঁচ) পাতা।

৫৫

১১/৭/২০

জুমলিপি

১। প্রোগ্রামার, জুমলিপি অফিস, সি.ডি. মেন্স, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।
(উপস্থাপন/প্রোগ্রামার জুমলিপি ২২)।

(সুধাংশু শেখর ভদ্র)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন ৯৫৬৩৪৬০

১১/৭/২০২০
প্রোগ্রামার-জুমলিপি

Annual Procurement Plan 2020-2021


Ministry/Division: Ministry of Posts, Telecommunications & Information Technology.

Agency: Bangladesh Post Office

Procuring Entity Name & Code: Postal Directorate, Dhaka-1000. (224266700)

Project Name: "Development & Extension of Physical Infrastructure of Bangladesh Postal Directorate"

Package no	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/Advertise Tender /	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Competition of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	Procurement of Manpower	No.	01	Deputation/Additional Charge/Direct Recruitment	PD	GOB	55.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days		-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Procurement of Goods	No.	LS	OTM/RFQ/DPM	PD	GOB	100.00	Planned Dates	-	02.09.2020	06.10.2020	22.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	28.10.2020	-	30.06.2021
								Planned Days		0	34	17	3	0	1	55 Days	420 Days
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Procurement of Supplies & Services	No.	LS	RFQ/DPM/Quality Based Selection (QBS)	PD	GOB	345.00	Planned Dates	-	09.10.2020	03.11.2020	01.12.2020	08.12.2020	15.12.2020	29.12.2020	-	30.06.2021
								Planned Days		0	23	28	7	7	14	79 Days	370 Days
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
-	Construction	No.	15	OTM	PD	GOB	14500.00	Planned Dates	-	22.06.2020	23.07.2020	09.08.2020	12.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	-	01.04.2021
								Planned Days		0	32	17	3	0	1	53 Days	425 Days
							15000.00	Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-


 22/9/2020
 (মোহাম্মদ রকিব হোসেন চৌধুরী)
 প্রকল্প পরিচালক
 ডাক অধিদপ্তরের জৌত অবকাঠামো উন্নয়ন
 ও সম্প্রসারণ প্রকল্প
 ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-1000
 ১২-৯৫৫৪৬৮২১